

नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प तृतीय सुधारीत प्रकल्प
अहवालास रु.२२१०.५९ कोटी इतक्या किंमतीस
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक:सुप्रमा ०७१६/प्र.क्र.५७५/१६/मोप्र-१

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक:- १३ ऑक्टोबर, २०१६.

- पहावे:-** १. प्रथम प्र.मा. शासन निर्णय क्र. नांदुर/१८९/३३८०/२/८९/मोप्र-१, दिनांक ९/७/१९९९
२. द्वितीय प्र.मा. गोमपाविम निर्णय क्र. तां ५/नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प/द्वितीय सुप्रमा/२२,
दिनांक १६/११/२००५.
३. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/(३५/२०१५)/जसं(आ) दिनांक ९ सप्टेंबर, २०१५.
४. शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१५/(३५/२०१५)/जसं (आस्था) दिनांक २२ जून, २०१६.

प्रस्तावना :

नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत आहे. यामध्ये गोदावरी खोऱ्यात ४ माती धरणे व एक उन्नयी बंधारा, हे घटक नाशिक जिल्ह्यात असून या प्रकल्पाद्वारे एकूण ४५,५७६ हेक्टर सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. सिंचित होणाऱ्या क्षेत्रापैकी १७१६ हे. नाशिक जिल्ह्यातील, १५६२ हे. अहमदनगर जिल्ह्यातील व ४२,२९८ हे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील इतके क्षेत्र अंतर्भूत आहे. सदर प्रकल्पामध्ये भिजणाऱ्या एकूण क्षेत्रापैकी औरंगाबाद जिल्ह्यातील ४२,२९८ हे. क्षेत्र गंगापूर व वैजापूर या अवर्षण प्रवण तालुक्यातील आहे.

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ स्तरावर नांदुरमधमेश्वर प्रकल्पास दि.१६/११/२००५ रोजी सन २००२-०३ दरसूचीवर आधारीत रुपये ८६६.३० कोटी किंमतीस द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.

बांधकामाचे दरम्यान दरसूचीतील बदलामुळे वाढ, जास्त दराची निविदा स्विकृतीमुळे वाढ, भुसंपादानाच्या किंमतीतील वाढ, (विशेषतः नविन भुसंपादन कायद्यामुळे), संकल्पचित्रातील बदलामध्ये झालेली वाढ, अपुऱ्या तरतूदीमुळे झालेली वाढ व इतर अनुषंगीक खर्चांमुळे प्रकल्प किंमतीत वाढ झाली त्यामुळे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव मान्यतेस्तव शासनास सादर केला आहे.

संदर्भीय शासन निर्णय क्र.३ नुसार विदर्भ व मराठवाड्यातील जलसंपदा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यतेबाबतचे अधिकार महामंडळांना देण्यात आलेले आहेत. तसेच त्यातील मुद्या क्र.४ नुसार जी प्रकरणे मा.मंत्रीमंडळाच्या विचारार्थ सादर करावीत असा निर्णय नियामक मंडळाने घेतल्यास ते प्रस्ताव मा.मंत्रीमंडळाचे विचारार्थ सादर करण्याची तरतूद आहे.

गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या दि.१२/७/२०१६ रोजी झालेल्या ६२ व्या बैठकीत नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प ता.इगतपूरी जि.नाशिक या प्रकल्पाच्या रु. २२१०.५९ कोटी इतक्या किंमतीचा प्रकल्प अहवाल तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव मंजूरी करिता मा.मंत्रीमंडळासमोर सादर करावा, असा ठराव पारित केला आहे.

मा.मंत्रीमंडळाने बांधकामाची सद्यःस्थिती, किंमत वाढीची कारणमिमांसा, प्रकल्पातील कामाच्या अनुषंगाने, सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालात नमुद केलेली निरीक्षणे व त्या अनुषंगाने केलेली कार्यवाही याचा परामर्श घेऊन औरंगाबाद, नाशिक व अहमदनगर या जिल्ह्यांना वरदान ठरणार्या नांदुर मधमेश्वर प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास नेण्याच्या उद्देशाने, जलसंपदा विभागाच्या सन २०१३-१४ च्या दरसूचीवर व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सन २०१५-१६ च्या दरसूचीवर आधारीत रुपये २२१०.५९ कोटी इतक्या किंमतीच्या तृतीय सुधारित प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय दिनांक ४/१०/२०१६ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये घेतलेला आहे.

शासन निर्णय

नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प ता.इगतपूरी जि.नाशिक या प्रकल्पाच्या जलसंपदा विभागाच्या सन २०१३-१४ च्या दरसूचीवर व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सन २०१५-१६ च्या दरसूचीवर आधारीत रुपये २२१०.५९ कोटी (रुपये दोन हजार दोनशे दहा कोटी एकोणसाठ लक्ष) इतक्या किंमतीस प्रत्यक्ष कामासाठी रुपये २०१४.२६ कोटी (रुपये दोन हजार चौदा कोटी सव्वीस लक्ष) व अनुषंगीक खर्च १९६.३३ कोटी (रुपये एकशे शहाण्णव कोटी तेहतीस लक्ष) खालील अटीच्या अधीन राहून तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. प्रकल्पाच्या घटकनिहाय तरतुदींचा गोषवारा परिशिष्ट “अ” मध्ये उपशिर्षनिहाय तरतुदींचा गोषवारा परिशिष्ट “ब” मध्ये सोबत जोडला आहे.

१) नांदुर मधमेश्वर प्रकल्पाची उर्वरित कामे जून २०१७ पर्यंत पूर्ण करावीत.

२) वितरण व्यवस्थेचे भू-संपादन कमी करणेसाठी तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असेल तेथे नलिका वितरण प्रणालीचा अवलंब करावा.

३) संपूर्ण लाभक्षेत्रामध्ये पाणी वापर संस्था स्थापन करून सिंचन व्यवस्थापन पाणी वापर संस्थेस हस्तांतरीत करावे.

४) सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वयीकरणाचे विविध टप्प्यावर क्षेत्रिय अधिका-यांनी घेतलेल्या विविध निर्णयास व क्षेत्रिय अनियमितता झाली असल्यास अशा अनियमिततेस सहमती असे गृहीत धरता येणार नाही.

या प्रकल्पाच्या कामावरील खर्च मागणी क्र. आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०२) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (उर्वरित महाराष्ट्र) (संगणक संकेतांक ४७०१ एच-८९९) (योजनांतर्गत) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व शासनाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६१०१३१७०८२४४७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(वि. प्र. पालवणकर)

कार्यासन अधिकारी.

सहपत्र: परिशिष्ट “अ” व “ब”

प्रत-

- १) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
- २) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- ४) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर.
- ५) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद.

प्रकल्पाच्या घटकनिहाय तरतूदीचा गोषवारा - परिशिष्ट "अ"

प्रकल्पाची घटकनिहाय किंमत:

(किंमत रु.कोटी)

अ. क्र.	कामे	मंजूर द्वितीय सु.प्र.मा. नुसार (दरसुची २००२-०३)	प्रस्तावित तृतीय सुप्रमा नुसार (दरसुची २०१३-१४)	वाढ/ बचत	डिसेंबर २०१५ पर्यंत झालेला खर्च	उर्वरीत कामाची किंमत
(१)	शीर्ष कामे					
	१ मुकणे धरण	७६.३६	१७५.६०	९९.२४	९८.०७	७७.५३
	२ भावली धरण	८०.०९	१२७.२९	४७.२०	११०.८४	१६.४५
	३ वाकी धरण	६५.७१	२२८.४४	१६२.७३	१४३.७६	८४.६७
	४ भाम धरण	७३.९४	५०९.११	४३५.१७	१४८.६८	३६०.४३
	५ नां.म. बंधारा	५२.२०	८४.६७	३२.४७	७८.३६	६.३१
	एकूण शीर्षकामे	३४८.३०	११२५.११	७७६.८१	५७९.७१	५४५.३९
(२)	कालवा व वितरण व्यवस्था					
	१ नां.म. कालवा	४१८.१३	८८०.२०	४४६.०७	५८४.४३	२९५.७८
	२ मुकणे धरणाच्या खालील बंधारे	३.३६	५.६०	२.२४	५.६०	०.००
	३ भावली धरणाच्या खालील बंधारे	६.०६	२.७८	-३.२८	२.७८	०.००
	एकूण कालवा	४२७.५५	८८८.५८	४६१.०३	५९२.८१	२९५.७८
(३)	अनुषंगीक खर्च	९०.४४	१९६.३३	१०५.८९	१४३.३२	५३.०१
	एकूण :	८६६.३०	२२१०.५९	१३४४.२९	१३१६.४४	८९४.१८

उपशिर्षनिहाय तरतूदीचा गोषवारा- परिशिष्ट “ब”

प्रकल्पाची उपशिर्षनिहाय किंमत:

(मंजूर सुप्रमा नुसार व प्रस्तावित सुप्रमा नुसार) वाढ/घट, झालेला खर्च व उर्वरित किंमत.

(किंमत रु.कोटी)

उपशिर्ष	मंजूर द्वितीय सु.प्र.मा. नुसार (दरसुची २००२-०३)	प्रस्तावित तृतीय सुप्रमा नुसार (दरसुची २०१३-१४)	वाढ/घट	डिसेंबर २०१५ अखेर झालेला खर्च	उर्वरित कामाची किंमत
अ-प्राथमिक	२.१९	१.६०	- ०.५९	१.३८	०.२२
ब-भूसंपादन	११२.२१	४८१.६४	३६९.४३	२४४.४०	२३७.२२
सी-कामे	१९९.६०	६२२.७१	४२३.११	३१८.८९	३०३.८२
डी-रेग्युलेटर	२७.१३	३३.४४	६.३१	२२.९६	१०.४८
ई- प्रपात	०.०१९	०	-०.०१९	०	०
एफ- नाल्यावरील पूल	१०५.६७	१०६.७१	१.०४	१०६.२२	०.४९
जी- रस्त्यावरील पूल	१२.९३	१४.८४	१.९१	१२.७०	२.१४
एच- निर्गमण	२.३४	०.६०	- १.७४	०.४५	०.१५
के- इमारती	३.९९	३.३८	- ०.६१	३.२१	०.१७
एल- मातीकाम	११४.१२	६९.०५	- ४५.०७	६९.०४	०.०१
अस्तरीकरण	०	१६७.२१	१६७.२१	१५९.९३	७.२८
एम वृक्षारोपण	२.५३	०.३४	- २.१९	०.२८	०.०६
ओ-संकिर्ण	६.३५	१०.६६	४.३१	१०.१९	०.४७
पी-देखभाल	३.६५	६.१५	२.५०	१.५७	४.५८
क्यु-टि ऑण्ड पी.	१.७८	०.४४	- १.३४	०.३८	०.०६
आर-दळणवळण	७.२७	१६.१२	८.८५	११.९०	४.२२
शाखा कालवा	१७.४२	२१.४८	४.०६	२१.३७	०.११
एक्स पर्यावरण	८.०४	१.७९	- ६.२५	०.१०	१.६९
वाय तुट	०.५१	०.१५	-०.३६	०.००	०.१५
को.प.बंधारे	३.६३	८.३३	४.७०	८.३३	०

उपशिर्ष	मंजूर द्वितीय सु.प्र.मा. नुसार (दरसुची २००२-०३)	प्रस्तावित तृतीय सुप्रमा नुसार (दरसुची २०१३-१४)	वाढ/घट	डिसेंबर २०१५ अखेर झालेला खर्च	उर्वरित कामाची किंमत
वित्तरीका	१४८.०९	२६९.०३	१२४.५७	१४२.५०	१२६.५३
भाग-१ ची कामे	०	१७८.५९	१७८.५९	३७.३०	१४१.२९
एकूण बांधकाम	७७५.८६	२०१४.२६	१२३८.४०	११७३.१२	८४१.१७
अनुषंगिक खर्च	९०.४४	१९६.३३	१०५.८९	१४३.३२	५३.०१
एकूण :	८६६.३०	२२१०.५९	१३४४.२९	१३१६.४४	८९४.१८